Aktionsplan LAG CHAM

		Jahr 2018 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr 2019 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Status / Zielerreichung
Prozessmanagement	Mitgliederversammlung der LAG		12.04.				x			
	Sitzung LEADER-Entscheidungsgremium	16.03.			24.10.	x			x	
	Übersicht Projektanträge - Bewertungen	x			x	x		x		
	Umsetzungsstand Projekte - Abrechnung	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Abstimmung LEADER / RM / ILE	10.01. / 22.2.	24.04./ 21.06.	11.07./ 27.7.	26.10./28.11.					
Qualitäts-manage-ment	Zielkontrolle LES - Monitoring	x			x		x		x	
	Evaluierung		Mai (Durchführ.)							
	Rechenschafts- / Sachstandsbericht	x	x		x		x		x	
	Qualifizierungsmaßnahmen		19.04.	Okt.				x		
Öffentlich-keitsarbeit	Pressearbeit / Projektkommunikation	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Homepage / Internet	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Kommunikation des Entwicklungsprozesses (Tätigkeitsbericht Aktionskreis e.V.)		x				x			
	Newsletter	Feb	Mai	September	Dezember	Feb	Mai	Aug	Nov	
	Regionale Messen			CLS				CLS		
Management Projektumsetzung	EZ 1 Koop-Projekt "Radoffensive - Mountainbikeroute Trans-Bayerwald"			Abschluss						
	Koop.Projekt "Phänomen Tracht in der Oberpfalz"									
	Bewegung, Begegnung, Besinnung auf Burg Lobenstein			Abschluss	Abrechnung					
	Masterplan Erlebnisinszenierung Hohenbogen									
	Erlebbarkeit der Region	Abrechnung								
	Kooperationsprojekt Pandurensteig		Antrag							
	Bahntrasse Falkenstein - R (Gemeinsam)									
	Bahntrasse Falkenstein - R (Wald)									
	Bahntrasse Falkenstein - R (Falkenstein)									
	Thurauer Mühle "Mühle erleben"									
	Historisches Hofcafé "Zur Hölle"									
	E-Bike-Mobilität		Antrag							
	Mountain-Bike Trans Bayerwald II			Antrag						
	EZ 2 Qualifizierungsoffensive Tourismus		Abschluss	Abrechnung						
	Land.genuss Bayerwald							Abschluss		
	Bildungs- und Netzwerkzentrum									
	EZ 3 Gemeinschaftshaus Reichenbach - Begegnungsstätte				Abrechnung					
	Offenes Böhmertor, Bildungszentrum und Bürgertreff		Antrag							
	Tageslager "Ein Tag auf der Burg Runding			Antrag						
	EZ 4 Machbarkeitsstudie Regentalaue									
	Naturpark macht Schule		Abrechnung							
	Natoursinn Regen									
	Skulpturenweg Tiefenbach							Abschluss		
		Jahr 2018 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	Jahr 2019 1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	
Koopera-tions-/ Netzwerk-management	Austausch- / Vernetzungstreffen der LAGs auf Bezirksebene	19.02.					x			
	Koordination von Kooperationsprojekten	x	11.04.	17.09.		x	x	x	x	
	Abstimmungsgespräche ILEs und IRE`s	10.01.2018		27.07.		x		x		
	Austausch / Kooperation mit DVS			Oktober			x		x	
	Austausch Regionalmanagements Bayern	22.02.2018		28.11.		x		x		

Legende für Status / Zielerreichung: